

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение значения общих параметров, используемых для расчета нормативной стоимости образовательной услуги	Уполномоченный орган	принят нормативный правовой акт органа местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования	21.08.2020
2	Утверждение Положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей на территории муниципалитета	Уполномоченный орган	принят нормативный правовой акт органа местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования	27.04.2020
3	Внесение изменений в бюджетную роспись	Администрация муниципального образования	Принято решение районной думы о бюджете	17.06.2020
4	Утверждение изменений в муниципальную программу развития	Администрация муниципального образования	принят нормативный правовой акт органа местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования	19.05.2020
5	Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсного отбора уполномоченной организации	Администрация муниципального образования	подготовлена конкурсная документация проведения конкурсного отбора уполномоченной организации	24.08.2020
6	Утверждение Постановления администрации о поддержке социально – ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма ПФДО в муниципальном образовании	Администрация муниципального образования	принят нормативный правовой акт администрации муниципального образования	21.08.2020
7	Определение Уполномоченной организации	Администрация муниципального образования	По результатам конкурсного отбора определена Уполно-	08.09.2020 (объявлен кон-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
		зования	моченная организация	курс, организация определена, ждем окончания установленного срока конкурсного отбора)
8	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения реализации проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма ПФДО в муниципальном образовании	Администрация муниципального образования	заключено соглашение ОМСУ с Уполномоченной организацией	08.09.2020 (объявлен конкурс, организация определена, ждем окончания установленного срока для подписания соглашения)
9	Создание личного кабинета Уполномоченного органа в информационной системе АИС «Реестр сертификатов	Уполномоченный орган	создан личный кабинет Уполномоченного органа в информационной системе ИАС «Реестр сертификатов»	25.08.2020
10	Издание приказа об организации предоставления сертификатов дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования	Уполномоченный орган	принят нормативный правовой акт органа местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования	13.08.2020
11	Создание инфраструктуры предоставления сертификатов дополнительного образования	Уполномоченный орган	Определены организации, осуществляющие прием заявлений на получение сертификатов дополнительного образования. Определены организации, осуществляющие активацию сертификатов дополнительного образования	13.08.2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
12	Проведение информационной кампании о внедрении персонализированного финансирования дополнительного образования на территории муниципального образования	Уполномоченный орган	Проведены организационные мероприятия по информированию населения о внедрении ПФДО Проведены обучающие семинары для классных руководителей по работе с обучающимися	16.03.2020 19.06.2020
13	Организация выдачи сертификатов дополнительного образования	Уполномоченный орган	Начата выдача и активация сертификатов дополнительного образования	28.08.2020
14	Внесение изменений в уставные документы муниципальных учреждений дополнительного образования в части возможности осуществления приносящей доход деятельности (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	образовательные организации	муниципальные учреждения дополнительного образования имеют право на осуществление приносящей доход деятельности	13.08.2020
15	Направление дополнительных общеобразовательных программ муниципальных учреждений дополнительного образования для участия в процедуре добровольной сертификации дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) оператору ПФДО	образовательные организации	ДОП муниципальных учреждений дополнительного образования направлены для участия в процедуре добровольной сертификации ДОП	06.05.2020
16	Заключение договоров поставщиков образовательных услуг муниципалитета с Уполномоченной организацией об оплате образовательных услуг по реализации ДОП в рамках системы ПФДО в муниципальном образовании	образовательные организации	заключены договора об оплате образовательных услуг по реализации ДОП в рамках системы ПФДО в муниципальном образовании между поставщиками образовательных услуг муниципалитета с Уполномоченной организацией	

* ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Сроки выполнения всех мероприятий должны быть не позднее 15.09.2020г.

